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Дорожная карта 
[bookmark: _GoBack]подключения к платформе цифрового рубля Банк __________________

	№ п/п
	Наименование мероприятия[footnoteRef:1] [1:  Рекомендуется запланировать параллельное выполнение этапов работ. Этапы, выделенные жирным шрифтом, выполняются последовательно.] 

	Дата начала
	Дата
окончания
	Ожидаемый результат
	Комментарий

	1 
	Подписание договора счета цифрового рубля между оператором платформы цифрового рубля (далее – ПлЦР) и участником ПлЦР 
	
	
	Договор СЦР подписан
	


	2 
	Развертывание инфраструктуры (тестовый контур) 
Подчиненный удостоверяющий центр (далее – УЦ) для сертификатов усиленной неквалифицированной электронной подписи (далее – УНЭП)  пользователя ПлЦР,  УЦ для TLS-сертификатов, контур контроля (далее – КК), контур обработки (далее – КО)
	
	
	
	

	3 
	Доработки мобильного приложения (далее – МП) для физических лиц
	
	
	
	

	4 
	Доработки МП/Web ДБО для юридических лиц
	
	
	
	

	5 
	Реализация требований ПОД/ФТ
	
	
	
	

	6 
	Реализация требований по обеспечению информационной безопасности[footnoteRef:2] [2:  Детальный план по реализации требований по обеспечению ИБ приведен в приложении к настоящей Дорожной карте.] 

	
	
	
	

	6.1
	Программный модуль Банка России (далее – ПМ БР) с ГОСТ TLS
	
	
	
	

	6.1.1
	Встраивание ПМ БР с ГОСТ TLS в МП
	
	
	
	

	6.1.2
	Встраивание средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) не ниже КС2 для организации ГОСТ TLS с МП
	
	
	
	

	6.1.3
	Передача технического задания (далее – ТЗ) на оценку влияния (далее – ОВ) МП на ПМ БР с СКЗИ в 8 Центр ФСБ России
	
	
	
	

	6.2
	СКЗИ не ниже КС3 в КО/КК
	
	
	
	

	6.2.1
	Встраивание СКЗИ не ниже КС3 в КО/КК
	
	
	
	

	6.2.2
	Передача ТЗ на ОВ среды функционирования СКЗИ не ниже КС3 в 8 Центр ФСБ России
	
	
	
	

	6.3
	УЦ для TLS-сертификатов и ПУЦ для сертификатов УНЭП пользователя ПлЦР
	
	
	
	

	6.3.1
	Развертывание УЦ для TLS-сертификатов КС2 (КС3)[footnoteRef:3] [3:  УЦ для TLS-сертификатов должен соответствовать КС3 при реализации временных требований по обеспечению ИБ для автоматизации выпуска сертификатов пользователей ПлЦР.] 

	
	
	
	

	6.3.2
	Передача ТЗ на ОВ среды функционирования УЦ для TLS-сертификатов в 8 Центр ФСБ России (при необходимости)
	
	
	
	

	6.3.3
	Развертывание ПУЦ для сертификатов УНЭП пользователя ПлЦР КС3
	
	
	
	

	6.3.4
	Передача ТЗ на ОВ среды функционирования ПУЦ для сертификатов УНЭП пользователя ПлЦР в 8 Центр ФСБ России (при необходимости)
	
	
	
	

	6.4
	Реализация антифрод-процедур в соответствии с нормативными актами Банка России
	
	
	
	

	7 
	Тестовые испытания взаимодействия (далее – ТИВ) с НСПК
QR для С2B
	
	
	Успешный протокол ТИВ получен
	

	8 
	ТИВ с Банком России
	
	
	Успешный протокол ТИВ получен
	

	9 
	Пользовательское тестирование
	
	
	Успешный протокол пользовательского тестирования получен
	

	10 
	Развертывание инфраструктуры (промышленный контур) 
ПУЦ для сертификатов УНЭП пользователя ПлЦР, УЦ для TLS-сертификатов, КК, КО
	
	
	
	

	11 
	Акт о готовности выполнения требований к обеспечению защиты информации для участников ПлЦР
	
	
	
	

	12 
	Запуск в промышленную эксплуатацию
	
	
	
	



